STAVBYVEDOUCÍ

Má právo : účastnit se zpracování přípravy stavby
                  mít k dispozici výrobní zdroje

                 na informace vedení firmy o jednání, účastnit se jednání, obdržet doklady

Povinnosti : viz manažer stavby
MANAŽER STAVBY
· komplexně řídí stavbu

· je jediným odpovědným pracovníkem

· na velkých stavbách, jinak = stavbyvedoucí

Zabezpečuje činnosti v oblasti : vnějších i vnitřních vztahů
                                                   přebírá a předává staveniště

         



    koordinuje činnosti




                kontroluje : kvalitu provádění prací

           





plnění termínů







subdodávky







dodržování technologií





   sleduje ekonomickou stránku ( náklady, faktury, splátky…)

                           objednává, přebírá materiál, zodpovídá za uskladnění

                                                  vede stavební deník, zabezpečuje všechny doklady

                                                  řeší personální otázky

                                                  BOZP

                                                  ochrana životního prostředí

MISTR
· organizuje práci na svěřeném úseku

· odpovídá za technický a ekonomický průběh ( množství a kvalitu )

· přebírá a předává pracoviště
· vede evidenci dělníků

· přiděluje práci, kontroluje ji a přebírá

· zajišťuje dodržování technologií a materiálů ( včetně hospodaření s mat. )

· zajišťuje dodržování BOZP na svém úseku, požární bezpečnost a pořádek na prac.

· zpracovává podklady pro odměňování
STAVEBNÍ DENÍK
1, Titulní stránka obálky – zhotovitel, název stavby
2, Základní list - (základní údaje o stavbě ) : název stavby, místo stavby, číslo stavby- přidělí    

                               dodavatel, zhotovitel, projektant, vedoucí stavby, objednatel, tech. dozor

                           - subdodavatelé – kdo realizuje, termín

3, Seznam základních dokladů - smlouvy mezi stranami, protokol o předání staveniště, 

                                                       dodatky a změny smluv….
4, Seznam dokumentace stavby – slouží k evidenci dokumentace, která je na stavbě
                                                         změny projektu v průběhu realizace

5, Provedené zkoušky a měření 
6, Seznam ostatních dokumentů – které vznikly v průběhu výstavby ( zápisy z kontrolních 

                                                          jednání, kontrol jakosti…)

7, Denní záznamy – datum založení stav. deníku, zahájení prací, zajištění BOZP, postup 

                                  prací, přerušení prací, technolog. přestávky, zakrývání kcí, specifikace

                                  víceprací dohodnutých při realizaci, změny, provedené zkoušky a měře-
                                  ní, zvláštní situace, zkušební provoz, předání a převzetí stavby, stanovis-

                                 ka oprávněných orgánů

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  ( ZS)

STAVENIŠTĚ = prostor určený ve schválené proj. dokumentaci pro stavbu a ZS, způsob předání dodavateli je určen ve smlouvě o dílo ( výkres se zakreslením – hranic stav.










      - napojovací body










      - příjezdy na stav.










      - vytyčení hlav. bodů







    dohody o záboru veřejných ploch







    placení poplatků za zábor )

                        - o předání musí být proveden zápis, vyznačení IS !

ZS = objekty a zařízení, které v době realizace stavby slouží k provozním, sociálním a výrob-

         ním účelům, náklady mají být min.
        základní požadavek – hospodárnost – využívat stávající objekty

                                                                    -    -//-       demontovatelné objekty

                                                                    - minimalizovat plochy skládek

sociální objekty ZS – buduje se v předstihu před zahájením výstavby
                                 - zajišťuje zdravotní, hygienické a sociální požadavky

                                 - umístění – podle možností u vchodu při hlav. komunikaci, od ní  zpev-

                                                     něné chodníky                                                                      
                                                   - mimo hlavní provoz stavby, v blízkosti energií

                                 - velikost závisí na počtu zaměstnanců ( např. šatny – na 1 pracovníka 
                                                                                                 připadá 1,25m2, umývárny –

                                                                                                 0,25-0,3 m2 plochy                                                                                                  
                                                                                                                                               + zdravotně nezávadná voda
                                                                                                 1 umývadlo na 5 osob)

                                 - stanovuje se spotřeba vody na 1 zam. : WC – 10 litrů/ 1 prac./směnu

                                                                                                  sprcha – 45 l/1 prac./směnu

provozní objekty ZS – slouží k zajištění provozu – kanceláře, komunikace( silniční panely 

                                       1* 3,0 m nebo zhutněný štěrk- přehledné,bezpečné,plynulé),oplocení,     
                                       sklady a skládky( podle charakteru uskladňovaného materiálu), vnější 

                                       osvětlení…

výrobní objekty ZS – zajišťují výrobu hmot, polotovarů, dopravu ze skladů                                                          

                                     betonárny – objektové( navrhne se míchačka + silo na cement(15-30t))   
                                                      - dovoz z výrobny (nutno posoudit, co je ekonomičtější)

                                     maltárny – míchání maltových, omítkových směsí  
                                     stříhárny a ohýbárny výztuže                 
Pro návrh transformátoru se stanovuje celkový příkon, který vychází ze spotřeb el. energie jednotlivých navržených zařízení + 20% rezerva = typ transformátoru.       
ZÁSADY NÁVRHU ZS :          
1) Rozmístění hlav. strojů ( jeřáb, míchačka nebo betonárna…)

2) Vyřešit dopravu do skladů a skládek – zásoby jen na nezbytnou dobu
3) Rozmístění pomocných strojů, umístění skladů a skládek, vyřešit dopravu na místo zpra-

    cování (vodorovná i svislá doprava – kolečka, dopravníkové pasy, vrátky, stavební výtahy)

    minimalizovat dopravní vzdálenosti, vyloučit zbytečné překládání – umístit v dosahu jeřá-
    bu, využít pro dopravu sklonu terénu

4) Umístit vhodně kanceláře, sociální objekty, výrobny( co nejdál od šaten- hlučný provoz)

5) Vyřešit zdroje a rozvody vody, elektřiny

Liniové stavby – rozdělí se na úseky 7 – 10 km, každý úsek samostatné ZS

